

DODATEK Č. 1

SMLOUVY O DÍLO SHABR 31/2020/2

UZAVŘENÉ DNE 16.03.2020

*uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)*

I.

Smluvní strany

Obec Habrovany

se sídlem:	Habrovany 345, 683 01 Rousínov
zastoupená:	Radoslav Dvořáček – starosta obce
IČ:	00291757
Bankovní spojení:	4527731/0100 Komerční banka Vyškov
Kontaktní osoba:	Radoslav Dvořáček
Tel.:	+420 517 374 274
e-mail:	obec@habrovany.cz

na straně jedné jako „Objednatel“

a

EDMA, s.r.o.

se sídlem:	Drnovice 708, 683 04 Drnovice
zastoupená:	Leoš Filip – jednatel, Kateřina Vaškebová - jednatelka
IČ:	25558391
DIČ:	CZ25558391
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 33471	
Bankovní spojení:	8997900217/0100
Tel.:	602 777 964
e-mail:	filip@edma.cz, vaskebova@edma.cz
Stavbyvedoucí:	Michal Běták, 724 273 822

na straně druhé jako „Zhotovitel“

uzavřely na základě podkladů uvedených v článku II. tento dodatek smlouvy:

II.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna termínu ukončení díla „Rekonstrukce budovy správce a oranžerie Habrovany – II. etapa – ORANŽÉRIE“ z důvodu financování objednatelem v souvislosti s pandemií COVID-19 a finančními dopady na rozpočet objednatele. Nově se stanovuje termín ukončení díla: **nejpozději do 30.06.2021.**

Rozpis dodávek a prací dle položkového rozpočtu stavby ze dne 16.03.202 SOD SHABR 31/2020/2:

období od 16.03.2020 – 31.12.2020	5 143 934,76 Kč bez DPH
období od 01.01.2021 – 30.06.2021 dle přílohy, která je nedílnou součástí dodatku	723 295,09 Kč bez DPH
Celkem cena za dílo:	5 867 229,85 Kč bez DPH
	7 099 348,12 Kč vč. DPH

III.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní nedotčená ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vystaven ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Účastníci prohlašují, že dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
4. Uzavření dodatku č. 1 s vybraným zhotovitelem bylo schváleno zastupitelstvem obce Habrovany dne 23.09.2020, usnesením č. 3.

Příloha: Položkový soupis prací a dodávek v roce 2021

V Habrovanech dne 25.09.2020

V Drnovicích dne 25.09.2020



OBEC
HABROVANY
PŠČ 683 01 -2-

.....
za objednatele
Radoslav Dvořáček
starosta obce Habrovany



683 04 Drnovice 708
IČ: 25558391, DIČ: CZ25558391
e-mail: edma@edma.cz

.....
za zhotovitele
Leoš Filip
jednatel firmy EDMA,s.r.o.

Položkový soupis prací a dodávek v roce 2021

S:	HBP19/12 Rekonstrukce budovy správce a oranžerie Habrovany - II. etapa - ORANŽÉRIE						
62	564251111R00	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku tloušťka po zhuštění 150 mm	m2	10,63900	115,50	1 228,80	
63	564811112RT3	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhuštěním frakce 0-45 mm, tloušťka po zhuštění 60 mm	m2	54,70000	93,50	5 114,45	
64	564861111R00	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhuštěním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhuštění 200 mm	m2	54,70000	223,00	12 198,10	
65	564922104R00	Mlatový kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) frakce 0-4 mm tloušťka po zhuštění 40 mm,	m2	54,70000	39,00	2 133,30	
66	591111111R00	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene, do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm	m2	12,05300	544,00	6 556,83	
70	611474611RT4	Omitka vnitřní stropů ze suché směsi dvouvrstvá, vápenný štuk, ruční zpracování, na beton	m2	95,05000	642,00	61 022,10	
72	612421637R00	Omitky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové	m2	368,13574	420,00	154 617,01	
81	622421143R00	Omitky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové štukové, složitost 1+ 2	m2	121,97060	517,00	63 058,80	
175	771101210RT1	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	231,71000	47,70	11 052,57	
176	771570014RAI	Dlažba z dlaždic keramických 30 x 30 cm, položených do tmele, bez dodávky dlažby	m2	231,71000	590,00	136 708,90	
177	597642030R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér	m2	231,71000	440,00	101 952,40	
179	776570020RAB	Podlahy povlakové textilní lepené, koberec zátěžový	m2	8,68000	817,00	7 091,56	
180	781475114RU1	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 200 x 200 mm, kladených do flexibilního tmele	m2	133,58500	752,00	100 455,92	
181	597813600R	obklad keramický š = 198 mm; l = 198 mm; h = 6,5 mm; pro interiér; barva bílá; mat	m2	160,30200	266,50	42 720,48	
182	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	t	2,44327	613,00	1 497,72	
191	979999999RRR	10 % přiměsí	t	31,77230	500,00	15 886,15	

723 295,09

V Habrovanech dne 25.09.2020



**OBEC
HABROVANY**
PSČ 683 01 -2-

za objednatele
Radoslav Dvořáček
starosta obce Habrovany

V Drnovicích dne 25.09.2020

EDMA [®]

683 04 Drnovice 708
IČ: 25558391, DIČ: CZ25558391
e-mail: edma@edma.cz

za zhotovitele
Leoš Filip
jednatel firmy EDMA, s.r.o.

