

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. objednatele: SOD SHABR 57/2022/7

č. zhotovitele: 260-IS-005-1-22

1. Smluvní strany

1.1. **Objednatel: Obec Habrovany**

Sídlo: Habrovany 345, 683 01 Rousínov

Zastoupena:

- ve věcech smluvních: Radoslav Dvořáček – starosta obce

- ve věcech technických: Radoslav Dvořáček

IČ: 00291757

Bankovní spojení: 4527731/0100 Komerční banka Vyškov

Tel. / E-mail: +420 517 374 274 / obec@habrovany.cz

dále jen „objednatel“ na straně jedné

1.2. **Zhotovitel: TRASKO Inženýrské stavby, s.r.o.**

Sídlo: Vyškov, Na Nouzce 487/8, PSČ 682 01

Zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 112836

Zastoupený:

- ve věcech smluvních: Ing. Martin Fencl, Tomáš Grošek, členové Rady jednatelů

- ve věcech technických: Ing. Martin Fencl, Martin Vymazal

Bankovní spojení: ČSOB, číslo účtu: 288904921/0300

IČ: 08273472

DIČ: CZ08273472

Tel. / E-mail: 517 343 999 / trasko@trasko.cz

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

dále společně též jen „smluvní strany“

2. Uzavřená smlouva o dílo

1. Dne 24.03.2022 uzavřely shora uvedené smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace díla „**Rekonstrukce komunikace Habrovany RD č. p. 108 - 305**“ (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo:

3. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna termínu plnění.
2. V průběhu provádění díla došlo k nepředvídatelnému zpoždění výroby a v souvislosti s tím pozdnímu dodání prefabrikovaných bloků pro statické zpevnění opěrné zdi, kdy tuto skutečnost zhotovitel nebyl schopen jakkoli ovlivnit a předvídat. S ohledem na tuto skutečnost se mění doba plnění (termín dokončení díla).
3. V článku IV. „Doba plnění“ smlouvy o dílo se mění odst. 2 a nahrazuje tímto novým zněním:

2. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a dokončené dílo předat objednateli nejpozději: 30.09.2022 a objednatel se zavazuje dokončené dílo v téže lhůtě převzít.

4. Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních. Po potvrzení a podpisu zástupci obou smluvních stran obdrží objednatel a zhotovitel po 2 vyhotoveních.
4. Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly a na důkaz toho, že jsou srozuměny s jeho obsahem, tento dodatek svobodně a vážně podepisují.
5. Uzavření dodatku bylo schváleno zastupitelstvem obce Habrovany dne 17.08.2022, usnesení č. 7.

V Habrovanech dne 24.9.2022



OBEC
HABROVANY
PSČ 683 01

.....
za objednatele Obec Habrovany
Radoslav Dvořáček
Starosta

Ve Vyškově dne 29.9.2022

TRASKO INŽENÝRSKÉ STAVBY

TRASKO inženýrské stavby, s.r.o.

Na Nouzce 487/8

682 01 Vyškov

www.trasko.cz

TEL 517 343 999

DIC CZ08273472

IC 08273472

6

.....
za zhotovitele TRASKO Inženýrské stavby, s.r.o.
Ing. Martin Fencel Tomáš Grošek
členové Rady jednatelů